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                                           مشروع تطوير نظم المعلومات الإدارية بجامعة جنوب الوادي

  Management Information System Project – South Valley University




تقرير فنى عن مدى تقدم تنفيذ مشروع
نظم المعلومات الادارية بالجامعة
السيد الاستاذ الدكتور /طارق الاحمدى الطبيلى 

 المدير التنفيذى لمشروع لتطوير نظم و تكنولوجيا المعلومات فى التعليم العالى  






تحية طيبة و بعد..،،،

فى اطار تنفيذ المحاور المختلفة لمشروع نظم المعلومات الادارية بالجامعة داخل الجامعة و بناءا  على الخطاب الوارد من سيادتكم بشان تقييم الموقف التنفيذى للمشروع داخل الجامعة لذا اتشرف ان ارفق لسيادتكم تقريرا فنيا عن مدى تقدم تنفيذ المشروع.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام،،،

                                            مدير المشروع بجامعة جنوب الوادى 

                                             د / محمد عمران خليفة 
موقف تعيين مساعد مدير المشروع
تم تعيين السيد الدكتور / اسامة احمد مهلل
المدرس بكلية / العلوم – قسم النبات
و القائم بالاعمال الاتية داخل الجامعة :-
- المشرف على مركز المعلومات – بفرع الجامعة باسوان
موقف تعيين فريق العمل :
تم تعيين 
عدد (6)  مهندسين عدد (2)  فيين صيانة عدد (1)  محاسب عدد (1)  سكرتارية
وقد تم تاهيل فريق العمل بالمشروع على استخدام نظم ادارة قواعد البيانات
 (Ms SQL Server )وكذلك MS Visual Studio.Net C#  و ذلك من خلال 
الدورات التى تعقدها شركة مايكروسوفت 

                          موقف تجهيز الكليات بالاجهزة و المعدات

	الفرع
	الكلية
	الادارة
	توزيع الاجهزة
	ملاحظات

	
	
	
	حاسب الى
	ماسحات ضوئية
	طابعات
	

	قنــــــا
	العلوم
	شئون الطلاب
	2
	1
	1
	

	
	
	شئون العاملين
	0
	0
	0
	

	
	
	الدراسات العليا
	1
	0
	1
	

	
	الاثار
	شئون الطلاب
	1
	0
	0
	

	
	
	شئون العاملين
	1
	0
	1
	

	
	
	الدراسات العليا
	0
	0
	0
	

	
	مركز نظم المعلومات الادارية
	مدير المشروع
	1
	1
	1
	

	
	
	سكرتارية المشروع
	1
	0
	1
	

	
	
	مساعد مدير المشروع
	1
	0
	0
	

	
	
	مركز نظم المعلومات
	10
	1
	1
	

	
	الحقوق
	شئون الطلاب
	1
	1
	0
	

	
	
	شئون العاملين
	0
	0
	0
	

	
	
	الدراسات العليا
	0
	0
	0
	

	
	التجارة
	شئون الطلاب
	2
	2
	0
	

	
	
	شئون العاملين
	1
	0
	1
	

	
	
	الدراسات العليا
	0
	0
	1
	

	
	التربية النوعية
	شئون الطلاب
	1
	1
	1
	

	
	
	شئون العاملين
	1
	0
	1
	

	
	
	الدراسات العليا
	0
	0
	0
	

	
	التربية الرياضية
	شئون الطلاب
	1
	1
	1
	

	
	
	شئون العاملين
	1
	0
	1
	

	
	
	الدراسات العليا
	0
	0
	0
	

	
	الزراعة
	شئون الطلاب
	1
	1
	1
	

	
	
	شئون العاملين
	1
	0
	1
	

	
	
	الدراسات العليا
	0
	0
	0
	

	
	الاداب
	شئون الطلاب
	2
	2
	1
	

	
	
	شئون العاملين
	0
	0
	1
	

	
	
	الدراسات العليا
	0
	0
	0
	

	
	الطب البيطرى
	شئون الطلاب
	1
	1
	0
	

	
	
	شئون العاملين
	1
	0
	1
	

	
	
	الدراسات العليا
	1
	0
	0
	

	الاجمالى
	33
	12
	17
	


	الفرع 
	الكلية
	الادارة
	توزيع الاجهزة
	ملاحظات

	
	
	
	حاسب الى
	ماسحات ضوئية
	طابعات
	

	اسوان
	العلوم
	شئون الطلاب
	1
	0
	1
	

	
	
	شئون العاملين
	1
	0
	1
	

	
	
	الدراسات العليا
	1
	0
	0
	

	
	الاداب
	شئون الطلاب
	2
	0
	0
	

	
	
	شئون العاملين
	1
	0
	0
	

	
	
	الدراسات العليا
	1
	0
	0
	

	
	الهندسة
	شئون الطلاب
	1
	0
	1
	

	
	
	شئون العاملين
	0
	0
	0
	

	
	
	الدراسات العليا
	0
	0
	0
	

	
	معهد الطاقة
	شئون الطلاب
	1
	0
	0
	

	
	
	شئون العاملين
	1
	0
	0
	

	
	
	الدراسات العليا
	0
	0
	0
	

	
	الخدمة الاجتماعية
	شئون الطلاب
	2
	1
	0
	

	
	
	شئون العاملين
	1
	0
	0
	

	
	
	الدراسات العليا
	1
	0
	0
	

	الاجمالى
	14
	1
	3
	


	الفرع 
	الكلية
	الادارة
	توزيع الاجهزة
	ملاحظات

	
	
	
	حاسب الى
	ماسحات ضوئية
	طابعات
	

	الاقصر
	الفنون الجميلة
	شئون الطلاب
	1
	1
	0
	

	
	
	شئون العاملين
	1
	0
	1
	

	
	
	الدراسات العليا
	0
	0
	0
	

	الاجمالى
	2
	1
	1
	


      موقف تنفيذ خطوط الربط
1- تم الاتفاق على تنفيذ عدد  7  خطوط  ربط كالاتى وقد قامت الجامعة قد ارسلت أمر التوريد منذ اول شهر مايو 2007 الخاص بتركيب عدد 7 خطوط  ربط(VPN) لربط افرع الجامعة وهى 
	1. 
	كلية التربية بقنا

	2. 
	فرع الجامعة باسوان (صحارى)

	3. 
	فرع الجامعة باسوان كلية الهندسة

	4. 
	فرع الجامعة باسوان معهد الطاقة

	5. 
	كلية التربية بأسوان

	6. 
	كلية الفنون الجميلة بالاقصر

	7. 
	كلية التربية بالغردقة


قامت شركة لينك بتنفيذ خطوط الربط فيما عدا المواقع الاتية لعدم وجود نقاط تواجد للشركة داخل السنترالات التى تخدم هذه المواقع وهى كالاتى :-
1-  كلية التربية بالغردقة                                         

2-  كلية التربية بقنا
3-  كلية الهندسة باسوان
توزيع نقاط الربط الشبكى لادارات كليات الجامعة

	
	عدد النقاط الحالية
	عدد النقاط المطلوبة فى المرحلة  الثانية
	ملاحظات

	م
	الكلية
	 الطلاب
	 العاملين
	الدراساتا
	الطلاب
	العاملين
	الدراسات
	

	1 
	كلية العلوم قنا
	2
	1
	1
	6
	3
	3
	

	2 
	كلية الآداب قنا
	3
	1
	1
	5
	3
	3
	

	3 
	كلية التربية قنا
	0
	1
	0
	8
	3
	4
	

	4 
	كلية التربية النوعية قنا
	0
	0
	0
	4
	4
	4
	

	5 
	كلية التربية الرياضية قنا
	0
	0
	0
	4
	4
	4
	

	6 
	كلية الحقوق قنا
	1
	1
	0
	7
	3
	4
	

	7 
	كلية الاثار قنا
	1
	0
	1
	7
	4
	3
	

	8 
	كلية الطب قنا
	1
	0
	1
	7
	4
	3
	

	9 
	كلية الطب البيطرى قنا
	1
	1
	1
	7
	3
	3
	

	10 
	كلية الزراعة قنا
	1
	0
	1
	7
	4
	3
	

	11 
	كلية التجارة قنا
	0
	0
	0
	8
	4
	4
	

	12 
	كلية الهندسة بقنا
	1
	1
	0
	7
	3
	3
	

	13 
	كلية التمريض
	0
	0
	0
	7
	4
	4
	

	14 
	كلية الفنون الجميلة
	1
	1
	0
	7
	3
	4
	

	15 
	كلية التربية بالغردقة
	1
	0
	0
	7
	4
	4
	

	16 
	كلية الهندسة اسوان
	1
	1
	1
	7
	3
	3
	

	17 
	كلية العلوم اسوان
	1
	1
	0
	7
	3
	4
	

	18 
	كلية الاداب اسوان
	1
	0
	1
	7
	4
	4
	

	19 
	كليةالخدمةالاجتماعية اسوان
	1
	1
	0
	7
	3
	4
	

	20 
	معهد الطاقة اسوان
	0
	0
	0
	8
	4
	4
	

	21 
	كلية التربية اسوان
	1
	1
	0
	7
	3
	4
	


الموقف الحالى لتحويل جميع البيانات المتاحة لكل من

1- طلاب بمرحلة البكالوريوس
2- اعضاء هيئة التدريس
3- طلاب الدراسات العليا

	Data Entry

	Comments


	Data Validation
	no. of records
	Excel sheet 

or
Data entry module
	Faculty

	
	Academic staff    
	Post graduate 


	Under graduate


	Academic staff    
	Post graduate 


	Under graduate


	
	

	
	اجمالى
	تم
	اجمالى
	تم
	اجمالى
	تم
	اجمالى
	تم
	اجمالى
	تم
	اجمالى
	تم
	
	
	Pilot

	
	236
	236
	64
	64
	904
	904
	236
	236
	64
	64
	904
	904
	
	Science
	

	
	35
	35
	
	
	317
	317
	35
	35
	
	
	317
	317
	
	Monuments
	

	
	53
	53
	
	
	391
	391
	53
	53
	
	
	391
	391
	
	fine arts luxor
	

	Qena Branch

	
	4
	
	
	
	1789
	1789
	4
	4
	
	
	1789
	1789
	
	law

	
	32
	
	
	
	8319
	5000
	32
	32
	
	
	8319
	8319
	
	commerce

	
	63
	63
	
	
	1688
	1688
	63
	63
	
	
	1688
	1688
	
	specific education

	
	15
	15
	
	
	515
	515
	15
	15
	
	
	515
	515
	
	physical education

	
	46
	
	
	
	375
	375
	46
	
	
	
	375
	375
	
	agriculture

	
	
	
	
	
	8439
	2000
	
	
	
	
	8439
	8439
	
	arts

	
	
	
	
	
	782
	782
	
	
	
	
	782
	782
	
	veterinary medicine

	
	79
	
	950
	
	5773
	1000
	79
	 
	950
	
	5773
	5511
	
	Education

	
	9
	9
	
	
	1291
	1291
	9
	9
	
	
	1291
	1291
	
	Education (HURGHADA)


	Data Entry

	Comments


	Data Validation
	no. of records
	Excel sheet 

or
Data entry module
	Faculty

	
	Academic staff    
	Post graduate 


	Under graduate


	Academic staff    
	Post graduate 


	Under graduate


	
	

	
	اجمالى
	تم
	اجمالى
	تم
	اجمالى
	تم
	اجمالى
	تم
	اجمالى
	تم
	اجمالى
	تم
	
	
	

	Aswan Branch

	
	171
	
	108
	
	474
	
	171
	
	108
	
	474
	474
	
	science

	
	
	
	
	
	1940
	
	
	
	
	
	1940
	1940
	
	Arts

	
	79
	
	9
	
	1360
	
	79
	
	9
	
	1360
	1360
	
	Engineering

	
	
	
	
	
	1667
	
	
	
	
	
	1667
	1667
	
	Higher  institute of energy

	
	18
	
	
	
	3719
	
	18
	
	
	
	3719
	3719
	
	social service

	
	64
	
	
	
	2800
	
	64
	
	
	
	2800
	2800
	
	education


الخطة المقترحة لاستكمال البيانات بالكليات التجريبية

الطلاب بمرحلة البكالوريوس 
يتم استكمال ادخال البيانات بالكليات التجريببة للطلاب الجدد و استكمال البيانات الخاصة بتتبع حالات الطالب خلال الاعوام السابقةوكذلك درجات الطلاب .
الطلاب بمرحلة الدراسات العليا 
يتم ادخال بيانات الطلاب الجدد المسجلين بالكليات و تعديل حالات المسجلين لسنوات سابقة  .
اعضاء هيئة التدريس

يتم ادخال بيانات اعضاء هيئة التدريس الجدد و تعديل حالات البيانات. 
على ان يتم الانتهاء من هذه المرحلة قبل  1- ابريل-  2008.
موقف تدريب السادة العاملين بالادارات المختلفة بالكليات على استخدام تكنولوجيا المعلومات 
بناء على الخطاب الوارد من السيد الدكتور/ مدير مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نتشرف ان نحيط سيادتكم علما انه تم تدريب العاملين بالادارات الاتية :-
1- شئون الطلاب.  (  40 موظف)
2- شئون العاملين (اعضاء هيئة التدريس).    ( 45 موظف)
3- شئون الدراسات العليا .   (12 موظف )
و قد تم تدريبهم على المسار الاول فى التدريب و المؤهل للحصول على الـ ICDL    وذلك ضمن الخطة الموضوعة من ادارة المشروع لتاهيلهم لاستخدام النظم الموردة من شركة انفورماتيك.
                                موقف تحويل مساهمة الجامعة فى المشروع
تم مخاطبة السيد الاستاذ الدكتور/ عباس محمد منصور بشان تحويل  مساهمة الجامعة فى مشروع نظم المعلومات الادارية طبقا لبنود العقد المبرم و الخاص بانشاء مركز نظم المعلومات الادارية بالجامعة   
  و هى كالاتى :-
المرحلة الاولى :-

و التى تبدا من
1-9-2007
 

الى               31-12-2008
و تكون مساهمة الجامعة فيها 129.666.63(فقط مائة و تسعة و عشرون الفا و ستمائة و تسعة و ستون جنيها و ثلاثة وستون قرشا)
المرحلة الثانية :-

و التى تبدا من
1-1-2009         
الى             30-9-2009
و تكون مساهمة الجامعة فيها 288.99.98(فقط مائتان و ثمان و ثمانون الفا و تسعمائة و تسعة و تسعون جنيها و و ثمانية و تسعون قرشا)
و قد قام السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة بتحويل المبلغ الخاص بمساهمة الجامعة عن المرحلة الاولى    مبلغ 129,666.63  كاملا لحساب المشروع   وذلك بتاريخ   8  /12/2007 

معوقات
1- تجهيز ادارات 
- تاخر الشركة القائمة بتنفيذ خطوط الربط (Link.net) فى تنفيذ ربط عدد 3 مواقع تابعة للجامعة

2-  تحويل البيانات المتاحة للطلاب 
· تاخر تسليم النظم يزيد من تعقيد عملية الادخال و التحويل الى النظم الموردة من الشركة
· عدم وجود نظام موحد لادخال البيانات 

3- متابعة تنفيذ المرحلة الاسترشادية و مرحلة نشر و تطبيق النظم
· عدم وجود خطة موحدة للاستلام و التقييم
 ورشة عمل عن انشطة المشروع بجامعة اسيوط

فى اطار التعاون المثمر بين ادارة المشروع بالجامعة و ادارة مشروع نظم المعلومات الادارية بجامعة اسيوط تم عقد ورشة عمل بجامعة اسيوط و ذلك بالتنسيق مع السيد الاستاذ الدكتور / محمد ابوزهاد ابو زيد  الذى ابدى استعداده التام فى مساعدة و دعم فريق العمل بالمشروع بالجامعة بكل مايفيد فى انجاز انشطة المشروع فنيا و اداريا .

تم عقد ورشة العمل فى مركز نظم المعلومات الادارية بجامعة اسيوط و ذلك يوم الثلاثاء الموافق

29-1-2008.

حضر ورشة العمل من جامعة اسيوط كل من :-

- السيد الاستاذ الدكتور / محمد ابوزهاد ابو زيد                        مدير المشروع
- السادة المهندسين و الفنيين العاملين بالمشروع
حضر من جامعة جنوب الوادى :-

- السيد الدكتور / محمد عمران خليفة                                  مدير المشروع
- ثلاثة من فريق عمل بالمشروع

تفضل السيد الاستاذ الدكتور / محمد ابوزهاد ابو زيد  مدير المشروع بعرض النقاط التى سوف يتم مناقشتها كالاتى : - 
 1- مراحل تاسييس المشروع بالجامعة ومرحلة تحليل احتياجات الادارات 
2-  ادارة مرحلة ادخال البيانات للفئات المعنية (شئون الطلاب –الدراسات العليا- شئون هيئة التدريس )

   و كذلك مناقشة نماذج ادخال البيانات.
3- مناقشة تجربة المشروع فى عملية تحويل البيانات عبر قواعد البيانات و صولا الى قاعدة البيانات الخاصة بالشركة الموردة للنظم بالجامعات .
4- طرح خطة جامعة اسيوط فى ادارة المشروع خلال المرحلة القادمة.
ودار النقاش خلال ورشة العمل كالاتى :-
1-  بدا الدكتور / محمد ابوزهاد ابو زيد بعرض تجربة الجامعة فى التفكير فى كيفية تنفيذ المشروع و الشروط الواجب توافرها فى النظم الموردة من الشركات و التى تحقق احتياجات الادارت من ميكنة لانشطتها المختلفة كما استعرض كيفية تجميع احتياجات الادارات و تحليل بيئة العمل فى الادارات و ذلك عن طريق عقد ورش عمل و اجتماعات لتجميع التقارير و الاحصائيات الخاصة بالادارت و كيفية تدفق الاعمال داخل الادارات و الذى ادى الى كتابة كراسة الشروط مواكبة للاحتياجات الفعلية لادارات الكليات

2- قام السادة مهندسى المشروع فى عرض نماذج الادخال الخاصة ببيانات طلاب البكالوريوس و الدراسات و العليا و اعضاء هيئة التدريس و التى تميزت بالاتى:-
    - اشتمالها على كل البيانات المطلوبة لجميع الفئات و المنصوص عليها فى كراسة الشروط

    - سهولة استخدامها عن طريق المستخدم ذو الخلفية البسيطة عن الحاسب.

    - وجود مستويات امان للدخول على قواعد البيانات لضمان سلامة و سرية البيانات.

    - و جود نظام داخلى لمتابعة ماتم انجازه من المستهدف ادخاله من بيانات الادارات و تحليل للبيانات التى تم ادخالها و عدد السجلات التى لم يتم استكمال البيانات بها و كيفية البحث و استكمال هذه البيانات  .
    - استخدام الالوان التى يمكن الاستدلال بها عن مستويات اهمية البيانات .

    - جميع النماذج تم تصميمها لادخال اقل قدر من البييانات و الاستفادة مماتم ادخاله لمساعدة مدخلى البيانات لانجاز اكبر قدر من الادخال . 

    - تم عرض كارت الطالب و الذى هو عبارة عن تقرير يحتوى على جميع بيانات الطالب بشكل مضغوط يحتوى على جميع البيانات الشخصية و العائلية و تتبع لحالات الطالب خلال سنوات الدراسة .

تعتبر نماذج الادخال مثالا متميزا لادارة و معالجة البيانات و لو انها اعتمدت على نظم ادارة قواعد بيانات متقدمة اكثر استقرار وذات سعة بيانات اكبر معتمدة على نظام الخوادم مع تصميم التقارير اللازمة للادارت لصارت هذه نماذج نظاما اداريامتكاملا و حلا متميزا لمشاكل ميكنة الادارات المعنية بالمشروع   

3-  تم مناقشة تجربة المشروع فى عملية نقل البيانات المدخلة عبرنظم ادارة قواعد البيانات المختلفة 

مرحلة تنقيح البيانات :-

     قام الفريق بعمل اداة لتسهيل عملية تنقيح البيانات و توحيد البيانات المدخلة و التى تسهل بشكل اساسى توحيد المدخلات حتى يتم عمل تكويد لها بشكل صحيح

مرحلة نقل البيانات :-

    قام الفريق بالبدأ فى تحويل البيانات المدخلة على نظام ادارة القواعد 

    الى                           MS SQL SERVER    MS ACCESS
تمهيدا لنقالها الى قاعدة البيانات الخاصة بشركة انفورماتيك و عرض ماتم الوصول اليه و الذى يعد جهدا متميزا و حلا لمشكلة نقل البيانات من جميع انواع الملفات الى النظم الموردة من الشركة و توفير الوقت بعدم ادخال البيانات مرة اخرى .
4- عرض السيد الاستاذ الدكتور / محمد ابوزهاد ابو زيد خطة المشروع فى المرحلة القادمة  و الانشطة المقترح تحقيقها خلال الشهور القادمة و الخاصة بتحويل البيانات و متابعة الشركة و تعريف المجتمع الجامعى بانشطة المشروع و تجريب النظم و اختبارها و اعداد تقارير. 
كما اثمر ذلك عن فتح قناة للاتصال بين فريقى العمل بالمشروع بالجامعتين تحت اشراف كل من مديرى المشروع و ذلك لتبادل الاستفسارات و الدعم الفنى .
فى النهاية نود أن نوجه عظيم الشكر و التقدير للسيد الاستاذ / محمد ابوزهاد ابو زيد على حسن الاستضافة و ماقدموه لنا من دعم فنى و معلومات وادوات و طرق تحسن  اداء انشطة المشروع  بالجامعة خلال الفترة القادمة.
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