

الخطة الزمنية لتجهيز لتدقيق بيانات الخاصة بالمنصة الالكترونية للجامعة
والخاصة بإجراءات المشاريع البحثية لطلاب سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩م

الاسبوع	التاريخ	المهمة
الأول	26-30/4/2020	تدقيق بيانات الكليات من حيث اللوائح والمقررات الخاصة بطلاب سنوات النقل بكل الكليات ومنسقى المقررات القائمين بالتدريس ولجان التصحيح منسق المقرر: هو عضو هيئة التدريس واحد فقط الذي يكون له صلاحية رفع الموضوعات البحثية الخاصة بالمقرر على المنصة اما لجان التصحيح فتكون ثلاثة على الاكثر للمقرر
الثاني	2-7/5/2020	تدقيق بيانات الطلاب بجميع سنوات النقل بكل الكليات والمقررات الخاصة بكل طالب والخاضعة لبيان الجامعة حيث يكون لكل كلية مسئول شئون طلاب له الصلاحية على بيانات الكلية الطلابية يمكنه استخراج قوائم الطلاب بكل مقرر او كشف الغياب ...
الثالث	9-14/5/2020	أطلاق المنصة على سيرفر الجامعة حيث يبدأ السادة أعضاء هيئة التدريس برفع الموضوعات البحثية الخاصة بالمقررات على المنصة الانتهاء من تجهيز قالب المشروع البحثي ورفع على المنصة بحيث يستطيع اى طالب تنزيله من حسابه مباشرة
الرابع	16-21/5/2020	يوم ٢٠٢٠/٥/١٦ الحد الاقصى المسموح به لاي قسم من إنهاء رفع جميع الموضوعات الخاصة بمقرراته. اعلان المنصة للطلاب للتسجيل والدخول واستخراج الموضوعات البحثية الخاصة بمقرراتهم