

الهدف	المخرجات (محددة)	مؤشرات النجاح (قابلة للقياس)	الأنشطة الرئيسية	مسئولية التنفيذ	فترة التنفيذ البداية - النهاية
	(أ) برامج ومقررات موصفة طبقاً للمعايير الأكاديمية المعتمدة.	توصيف لجميع البرامج والمقررات الدراسية للمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا فى ضوء المعايير الأكاديمية.	(١١) اعتماد وتبني معايير أكاديمية للبرامج التعليمية بالكليات لمرحلتى الليسانس/البكالوريوس والدراسات العليا.	المركز والوحدات (لجان المعايير وتوصيف البرامج)	١ - ٢
			(٢١) توصيف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية بالكليات لمرحلتى الليسانس/البكالوريوس والدراسات العليا فى ضوء المعايير المتبناة .	المركز والوحدات (لجان المعايير وتوصيف البرامج)	٢ - ٤
			(٣١) مراجعة داخلية وخارجية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية بالكليات لمرحلتى الليسانس/البكالوريوس والدراسات العليا.	المركز والوحدات (لجان المعايير وتوصيف البرامج) ومراجعين خارجيين وممتحنين خارجيين	٣ - ٥
			(٤١) مابعة تنفيذ استراتيجية التعليم والتعلم واستراتيجية التقويم من محكم خارجى	المركز والوحدات (لجنة التعليم والتعلم والتقويم) ومراجعين خارجيين وممتحنين خارجيين	٣ - ٥
			(٥١) تنفيذ ومتابعة خطط التطوير الواردة بتقارير البرامج والمقررات الدراسية بالكليات لمرحلتى الليسانس/البكالوريوس والدراسات العليا من خلال مجالس الأقسام المختلفة	المركز والوحدات (لجان المعايير وتوصيف البرامج)	٩ - ١١
(١) تقديم الدعم الفني للكليات الجديدة بالجامعة	(أب) ممارسات تطبيقية جيدة لاستراتيجيات التعليم والتعلم ونظم تقويم الطلاب والامتحانات معتمدة من مركز ضمان الجودة ومعلنة ومنشورة.	نسبة ١٠٠% من الممارسات الجيدة بالكلية منشورة على الموقع الالكتروني للكلية والمركز وبين الأقسام العلمية بالكلية وبين الكليات والقطاعات الأخرى.	(أب١) حصر الممارسات التطبيقية فى التعليم والتعلم وتقويم مخرجات تعلم الطلاب	المركز والوحدات (لجنة التعليم والتعلم والتقويم) مركز المعلومات والاتصالات ومشروع نظم المعلومات الإدارية	٢ - ٧
			(أب٢) إنشاء مواقع إلكترونية لوحدات ضمان الجودة بالكليات وتحديثها دورياً.	المركز والوحدات مركز المعلومات والاتصالات ومشروع نظم المعلومات الإدارية	٢ - ١٢
			(أب٣) تطوير وتحديث موقع مركز ضمان الجودة بالجامعة.	المركز والوحدات مركز المعلومات والاتصالات ومشروع نظم المعلومات الإدارية	٢ - ١٢
			(أب٤) نشر كافة الممارسات الجيدة فى التعليم والتعلم وتقويم مخرجات تعلم الطلاب بالكليات على الموقع الالكتروني بالكلية والمركز وبين الأقسام العلمية بالكلية وبين الكليات والقطاعات الأخرى.	المركز والوحدات مركز المعلومات والاتصالات ومشروع نظم المعلومات الإدارية	٢ - ١٢
			(أب٥) وضع آلية لمتابعة تطبيق الممارسات الجيدة فى التعليم والتعلم وتقويم مخرجات تعلم الطلاب بالكليات	المركز والوحدات	٣ - ١٢

مدير مركز ضمان الجودة
(المدير التنفيذى للمشروع)

رئيس الجامعة
(مدير المشروع)

د. محسوب عبد القادر

أ.د. / عباس محمد منصور

		رضا الطلاب بنسبة لا تقل عن ٩٠% عن عن الأساليب المتطورة في التعليم والتعلم وتقييم مخرجات التعلم داخل الكلية	(٦ب١) استطلاع دورى لرضا الطلابعناستراتيجية التعليم والتعلم ونظم التقويم والامتحانات وكتابة تقارير وعمل تغذية راجعة ينسب الرضا للقيادات.	المركز والوحدات (لجنة التعليم والتعلم والتقييم)	٨	٤
		(١ج١) متابعة إجراء التقييم الذاتي بالمؤسسية للكلية وفقاً للمعايير الإ اعتماد المؤسسية الهيئة القومية.	(١ج١) مراجعة واعتماد وإعلان ونشر الدراسات الذاتية للكلية.	المركز والوحدات (لجنة التقييم الذاتي)	١٠	٩
		دراسات ذاتية دورية معتمدة من مركز ضمان الجودة منشورة على الموقع الإلكتروني للكلية . خطط التحسين منفذة بنسبة ١٠٠%.	(١ج١) متابعة تنفيذ وتوثيق كافة الإجراءات التنفيذية لتطبيق خطط التحسين وتعزيز والتطوير.	المركز والوحدات (لجنة التقييم الذاتي)	١٠	١١
		نسبة لا تقل عن ٨٠ % من الكوادر التدريسية من أعضاء هيئة التدريس والقيادات على تطبيق نظم الجودة	(١١٢) إعداد ومتابعة تنفيذ خطة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والقيادات على تطبيق نظم الجودة مبنية على استقصاء دقيق للاحتياجات وعلى حصر بالخبرات التدريبية السابقة.	المركز والوحدات (لجنة التدريب والتنمية المهنية)	٢	١
			(٢١٢) قياس مردود الأنشطة التدريبية بالكلية .	المركز والوحدات (لجنة التدريب والتنمية المهنية)	٤	٣
			(٣١٢) استطلاع رأي أعضاء هيئة التدريس حول اتجاهاتهم للمشاركة في أنشطة وحدة ضمان الجودة وتحديد أسباب العزوف .	المركز والوحدات (لجنة التقييم والمتابعة)	٣	٢
		نسبة مشاركة فعلية ٧٥% من أعضاء هيئة التدريس بكل كلية في أنشطة الوحدة.	(٤١٢) وضع آلية لمتابعة زيادة مشاركة أعضاء هيئة التدريس في أنشطة وحدة الجودة	المركز والوحدات (لجنة التقييم والمتابعة)	٣	٢
			(٥١٢) توثيق كافة الأعمال التي يقوم بها أعضاء اللجان والفرق بالوحدات.	المركز والوحدات (لجنة التقييم والمتابعة)	١٢	٢
		الخطة السنوية لوحدة الجودة معلنة ومعتمدة وتم إنجازها بنسبة ١٠٠%	(٦١٢) تقييم ومتابعة تنفيذ الخطط التنفيذية السنوية لوحدات ضمان الجودة بالكلية مقارنة بالمستهدف واتخاذ الاجراءات التصحيحية لتعديل مسارات التنفيذ.	المركز (لجنة التقييم والمتابعة)	١٢	٣
		أدلة ونماذج واستبيانات استرشادية معتمدة من مركز ضمان الجودة ومعلنة على الموقع الإلكتروني ومفعلة.	(٧١٢) إعداد واعتماد أدلة ونماذج واستبيانات استرشادية لكافة جوانب وأنشطة عمليات ضمان الجودة والتطوير المستمر تكون عوناً في أنشطة وحدات ضمان الجودة وتؤسس لنظام جودة داخلي مبني على ثقافة صحيحة.	المركز والوحدات (لجنة التقييم والمتابعة)	٧	٤
		عدد زيارات الدعم الفني/ المراجعات الداخلية/ الاجتماعات/ التقارير من وإلى المركز.	(١ب٢) عمل نظام لتوثيق الإجراءات التنفيذية الفاعلة لاستيفاء الملاحظات الواردة بتقارير زيارات الدعم الفني والمتابعة وزيارة المحاكاة.	المركز والوحدات (لجان التوثيق)	١٢	٢
		نسبة لا تقل عن ٨٠% من القرارات المتخذة من مجالس الكلية ومجلس الجامعة لتطوير الأداء في ضوء تقارير المركز منفذة .	(٢ب٢) عمل نظام توثيق وأرشفة (ورقي وإلكتروني) للقرارات المتخذة في مجالس الكلية ومجلس الجامعة لتطوير الأداء .	المركز والوحدات (لجان التوثيق)	١٢	٢
		٩٠% رضا أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين عن أداء وحدة الجودة بالكلية.	(٣ب٢) وضع وتنفيذ آلية لمتابعة تنفيذ ملاحظات تقارير الزيارات وقرارات المجالس الحاكمة	المركز والوحدات (لجنة التقييم والمتابعة)	١٢	٢
		تقرير سنوي معلن ومنشور عن أداء وحدات ضمان الجودة بالكلية.	(٤ب٢) قياس رضا مستفيدي خدمات المركز عن أداء المركز	المركز والوحدات (لجان التقييم والمتابعة)	٥	٣
			(٥ب٢) كتابة تقرير سنوى عن أداء وحدات ضمان الجودة بالكلية ونشره على الموقع الإلكتروني للكلية والمركز	المركز والوحدات (لجان التقييم والمتابعة)	١١	٨
			(١ج٢) إتمام مراجعة داخلية شاملة لأداء الكلية المستهدفة من قبل الفريق الفنى لمركز ضمان الجودة.	فريق المراجعة الداخلية بالمركز	١١	٣
		(٢ج) وثائق الاعتماد لجميع الكليات مراجعة ومعتمدة من الكليات ومركز ضمان الجودة.	(٢ج٢) مناقشة تقارير المراجعة الداخلية مع كافة الأطراف المعنية ومتابعة سيناريوهات التحسين.	فريق المراجعة الداخلية بالمركز والوحدات	١١	٣
			(٣ج٢) عقد زيارة محاكاة للكلية المستهدفة.	منسق من المركز ومنسق من الوحدات وأعضاء فريق المحاكاة	١١	١١

رئيس الجامعة
(مدير المشروع)

أ.د / عباس محمد منصور

مدير مركز ضمان الجودة
(المدير التنفيذي للمشروع)

د. محسوب عبد القادر

١٢	١١	الفريق الفني للمركز ولجان وحدات الجودة	(٢ج٤) متابعة استيفاء الكليات المستهدفة كافة الملاحظات الواردة بتقرير فريق زيارة المحاكاة.			
١٢	١٢	مجلس الكلية ومجلس الجامعة	(٢ج٥) تقدم الكليات المستهدفة بطلب الحصول على الاعتماد إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.	حصول ١٠٠% من الكليات التي سوف تتقدم للهيئة على الاعتماد.		
٤	٣	فريق المتابعة والتقييم بالمركز وبالوحدات	(١٣) جمع بيانات كمية وكيفية عن الموقف الحالي لنظم الجودة بجميع كليات الجامعة (الخطة الاستراتيجية – توصيف وتقارير البرامج والمقررات الدراسية – الدراسات العليا - ... الخ)	الفجوة بين الوضع الحالي والمأمول محددة بجميع الكليات.	Base line (الموقف الحالي محدد Status) لجميع الكليات بالجامعة. مؤشرات التطوير محددة بجميع الكليات.	(٣) قياس الأثر والمردود لمشروعات تطبيق وتطوير نظم الجودة بالجامعة
٥	٤	فريق المتابعة والتقييم بالمركز	(٢١٣) كتابة تقرير دراسة تحديد الفجوة بين الوضع الحالي والوضع المأمول لجميع الكليات.			
٧	٥	فريق المتابعة والتقييم بالمركز	(٣١٣) تحديد مجالات ومؤشرات التطوير المرتبطة بنظم الجودة بجميع كليات الجامعة	إنجاز مؤشرات التطوير بنسبة ١٠٠%		
٥	٤	فريق المتابعة والتقييم بالمركز	(٤١٣) متابعة استيفاء مؤشرات التطوير			
٤	٣	فريق المتابعة والتقييم بالمركز	(٥١٣) كتابة تقرير دراسة قياس الأثر والمردود متضمناً تحديد شامل للسلبيات والإيجابيات فى كلية العلوم فقط	تحديد ١٠٠% من الايجابيات والسلبيات بجميع الكليات قبل وبعد تطبيق المشروعات.		
١٢	١	الفريق الفني بالمركز	(١١٤) عقد لقاءات دورية للتعريف بالدورات الجديدة من مشروعات تطوير التعليم العالى	نسبة قبول لا تقل عن ٩٠% للمشروعات المتعاقد عليها محلياً أو دولياً	(٤) دعم الكليات للحصول على مشروعات ممولة لتطوير العملية التعليمية والبحثية والتأهيل للاعتماد	
١٢	١	الفريق الفني بالمركز	(٢١٤) مراجعة مقترحات المشروعات المقدمة والوثائق والمستندات الخاصة بها			
١٢	١	فريق المتابعة والتقييم بالمركز	(٣١٤) متابعة دورية ودعم للخطة التنفيذية للمشروعات المتعاقد عليها	١٠٠% من المشروعات يتم الإنتهاء من تنفيذها طبقاً للتاريخ التعاقدى		
١٢	١	الفريق الفني للمركز	(٤١٤) مراجعة التقارير الفنية للمشروعات المتعاقد عليها			

رئيس الجامعة
(مدير المشروع)

أ.د. / عباس محمد منصور

مدير مركز ضمان الجودة
(المدير التنفيذي للمشروع)

د. محسوب عبد القادر